

## РАБОЧИЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

**«Развитие лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством введения элементов тимбилдинга в образовательный процесс ДОУ»**

### 1. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки <sup>9</sup>	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель <sup>10</sup>
Общие организационные мероприятия по проекту						
1.	Принять решение о выборе муниципального проекта на Педагогическом совете	30	01.12.2020	31.12.2020	Протокол внепланового Педагогического совета от 01.12.2020г.	Старший воспитатель Л.И. Чаленко
3.	Посетить форсайт-сессию по организации проектного управления				Сертификат участника	Старший воспитатель Л.И. Чаленко
4.	Создать проектный офис и проектный комитет	30	01.12.2020	31.12.2020	Приказ № 213/1 - о/д от 01.12.2020г.	Старший воспитатель Л.И. Чаленко
5.	Создать Web-страницу на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту	30	15.12.2020	15.01.2021	mdou_23@mail.ru	Старший воспитатель Горбанева С.М.

<Функциональное направление проекта>

6.	Организовать информационное просвещение родителей по вопросам развития лидерских качеств у дошкольников	15	15.01.2021	31.01.2021	Протоколы родительских собраний старших групп №5,4,2,3,9,10	Воспитатели: Гуськова О.А. Сидорова О.Г. Гаращенко К.В. Липаткина Е.И. Алифанова С.И. Волох Н.А.
7.	Организовать входной мониторинг измерения уровня лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста	15	15.09.2021	30.09.2021	Анализ входного диагностического обследования детей старшего дошкольного возраста	Старший воспитатель Л.И. Чаленко
8.	Создать методическую копилку (каталог игр, заданий, упражнений для развития лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста)	50	15.01.2021	01.03.2021		Старший воспитатель Л.И. Чаленко
9.	Ввести элементы тимбилдинга в образовательный процесс ДОУ			01.04.2021		Воспитатели старших групп
10.	Организовать работу «Развитие лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством введения элементов тимбилдинга»			31.08.2021		Старший воспитатель Чаленко Л.И.

11.	Организовать промежуточный мониторинг измерения уровня развития лидерских качеств у детей			25.12.2021		Воспитатели старших групп
Итого						

<sup>9</sup> Для рабочего плана программы в графе также указываются проекты и мероприятия программы

<sup>10</sup> Для рабочего плана программы по проектам указываются руководители соответствующих проектов

## 2. Расписание работы рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Наименование рабочего органа <sup>11</sup>	Тема совещания	Периодичность
1.	Проектный офис	Осуществление мониторинга внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в ДОУ <Функциональное направление проекта>	1 раз в месяц
2.	Рабочая группа	Обеспечение своевременного достижения показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий	2 раза в месяц

<sup>11</sup> Для рабочего плана программы указываются руководители проектов, входящих в программу

## 4. Контактная информация участников рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Контактная информация
1.	Куратор	Мальцева Алена Михайловна	Заведующая	

2.	Руководитель проекта	Чаленко Лариса Ивановна	Старший воспитатель		
3.	Администратор проекта	Горбанева Светлана Михайловна	Старший воспитатель		
4.	Рабочая группа проекта		Воспитатели	Гуськова О.А. Сидорова О.Г. Гаращенко К.В. Липаткина Е.И. Алифанова С.И. Волох Н.А.	